

Aufgabenteil Projektmanagement | Teil 3: Agiles Projektmanagement (Scrum)

Klasse: E2FI1 | **Gruppe:** Gruppe 4

Teilnehmer: Roman Pleshka, Paul Lukianov, Robin Böttinger

1. Was ist ein Sprint in Scrum und wie läuft er ab?

Ein Sprint ist der zentrale Baustein der agilen Methode Scrum. Damit ist ein fester, zeitlich begrenzter Arbeitsabschnitt (eine Timebox) gemeint, der in der Regel zwischen einer und vier Wochen dauert, höchstens jedoch einen Monat. In diesem Abschnitt erstellt das Team ein fertiges und nutzbares Teilergebnis, das im Scrum als Increment bezeichnet wird. Die Länge eines Sprints bleibt während des Projekts möglichst gleich, damit ein regelmäßiger Arbeitsrhythmus entsteht. Sobald ein Sprint endet, beginnt unmittelbar der nächste.

Nach dem Scrum Guide (2020) ist der Sprint selbst ein Ereignis und bildet den Rahmen, in dem die vier weiteren Scrum-Ereignisse stattfinden: das Sprint Planning, der Daily Scrum, das Sprint Review und die Sprint Retrospective. Am Sprint beteiligt sind die drei Verantwortlichkeiten des Scrum-Teams, nämlich der Product Owner, der Scrum Master und die Developer (also die Entwickler).

Ein Sprint läuft typischerweise in folgenden Schritten ab:

- **Sprint Planning (Sprint-Planung):** Zu Beginn legt das Scrum-Team gemeinsam mit dem Product Owner fest, welches Ziel der Sprint verfolgt und welche Aufgaben aus dem Product Backlog umgesetzt werden sollen. Diese Aufgaben werden in das Sprint Backlog übernommen.
- **Umsetzung im Sprint:** Die Developer arbeiten eigenständig an den geplanten Aufgaben, um am Ende ein fertiges Increment zu liefern. Während des Sprints werden keine Änderungen vorgenommen, die das Sprint-Ziel gefährden.
- **Daily Scrum (täglicher Stand-up):** An jedem Arbeitstag stimmen sich die Developer in etwa 15 Minuten ab. Sie prüfen den Fortschritt in Richtung Sprint-Ziel, planen die Arbeit für den Tag und sprechen offene Hindernisse an.
- **Sprint Review:** Am Ende des Sprints stellt das Team das fertige Increment den Stakeholdern vor und holt deren Rückmeldungen ein. Diese fließen in die weitere Planung des Product Backlogs ein.
- **Sprint Retrospective (Rückblick):** Anschließend blickt das Team auf die Zusammenarbeit zurück und legt konkrete Verbesserungen für den nächsten Sprint fest. Danach beginnt der nächste Sprint.

2. Beurteilung: Ist eine Einteilung in Sprints sinnvoll?

Im Folgenden werden Vor- und Nachteile einer Sprint-Einteilung speziell für die Installation und Inbetriebnahme des Netzwerks bei VINO VOLUPTATEM gegenübergestellt.

Vorteile im vorliegenden Projekt	Nachteile im vorliegenden Projekt
Feste Timeboxen und regelmäßige Zwischenergebnisse verbessern den Überblick über den Termindruck (fixe Abgabe in KW 26).	Starke, fest vorgegebene technische Abhängigkeiten (die Verkabelung muss vor der Konfiguration fertig sein) lassen kaum Spielraum für eine flexible Umpriorisierung.
Daily Scrums verbessern die tägliche Abstimmung im kleinen Auszubildenden-Team.	Die Anforderungen sind von Anfang an klar und stabil, sodass der Hauptvorteil von Scrum, also die Flexibilität bei sich ändernden Anforderungen, entfällt.
Einzelne Bereiche ließen sich als Increment betrachten, indem z. B. ein Gebäudebereich pro Sprint in Betrieb genommen wird.	Ein halbfertiges Netzwerk ist kein sinnvoll nutzbares Increment. Ein echter Mehrwert entsteht erst, wenn die Kernkomponenten (Server, Router, VLANs) stehen.
Retrospektiven fördern das Lernen, was gut zur Ausbildungssituation passt.	Die drei Verantwortlichkeiten (Product Owner, Scrum Master, Developer) und die vier Ereignisse innerhalb des Sprints bedeuten bei kurzer Projektdauer und kleinem Team einen unverhältnismäßig hohen Overhead.

3. Empfehlung

Empfehlung: Das Projekt sollte NICHT in Sprints (reines Scrum) eingeteilt, sondern klassisch über Vorgangsliste und Netzplan geplant werden. Einzelne agile Elemente (z. B. ein täglicher Stand-up zur Abstimmung) können das klassische Vorgehen ergänzen, eine vollständige Sprint-Struktur ist jedoch nicht zielführend.

Begründung mit den zwei wichtigsten Argumenten:

1. **Hohe, feste technische Abhängigkeiten:** Die Arbeitsschritte bauen zwingend aufeinander auf (z. B. erst Verkabelung, dann aktive Komponenten, dann Konfiguration). Die Reihenfolge ist dadurch weitgehend vorgegeben. Genau die flexible Umpriorisierung, die Scrum stark macht, ist hier also kaum möglich. Der Netzplan mit kritischem Pfad bildet diese Abhängigkeiten deutlich präziser ab.
2. **Stabile, vollständig bekannte Anforderungen:** Das Ziel, ein funktionierendes Netzwerk für 5 Bereiche, steht von Beginn an fest und ändert sich nicht. Der zentrale Mehrwert von Scrum, nämlich das iterative Reagieren auf sich ändernde Anforderungen, kommt somit nicht zum Tragen. Gleichzeitig überwiegt der organisatorische Overhead (drei Verantwortlichkeiten und vier Ereignisse innerhalb des Sprints) bei dem kleinen Team und der kurzen Laufzeit.

Quellenangaben

- Schwaber, K. / Sutherland, J. (2020): Der Scrum Guide. Der gültige Leitfaden für Scrum: Die Spielregeln. Deutsche Übersetzung (geschlechtsneutrale Fassung, November 2020), übersetzt durch die German Scrum Translators. Online unter: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-German.pdf> (Abruf: 14.06.2026).
- Atlassian (Hrsg.): Was ist Scrum? Agile Coach / Agile-Methodik erklärt. Online unter: <https://www.atlassian.com/de/agile/scrum> (Abruf: 14.06.2026).
- Springer Gabler (Hrsg.): Stichwort "Scrum", in: Gabler Wirtschaftslexikon. Online unter: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/scrum-53462> (Abruf: 14.06.2026).