

Netzplan - Installation Netzwerk VINO VOLUPTATEM

Jeder Knoten ist ein Vorgang, die Pfeile zeigen die Reihenfolge an.

Treffen mehrere Pfeile auf einen Knoten, beginnt er erst, wenn ALLE Vorgänger fertig sind.

Kritischer Pfad (GP = 0): AP1 → AP2 → AP4 → AP6 → AP8 → AP10 → AP11 → AP12.

Sprungzeichen (Kreise): gleiche Nummer = selbe Verbindung über den Seitenübergang.

Datumsbasis: Projektstart Di 28.04.2026; Wochenenden und Feiertage in Baden-Württemberg

wurden berücksichtigt: 01.05. (Tag der Arbeit), 14.05. (Christi Himmelfahrt),

25.05. (Pfingstmontag) und 04.06.2026 (Fronleichnam).

Aufbau eines Knotens:

FAZ		FEZ	
Nr	Vorgang		
Dauer	GP	FP	
SAZ		SEZ	



